

(様式1)

小発教学第22号

令和元年5月21日

文部科学大臣 殿

秋田県小坂町長 細 越



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
小坂町公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
平成30年度

(担当)

小坂町教育委員会事務局学習振興班

住所：秋田県鹿角郡小坂町小坂字砂森7-1

電話：0186-29-2069

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成31年4月

#### (2) 評価の方法

施設利用者に聞き取りを実施し、その結果を踏まえて担当課において事後評価を行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。  
今回実施した事業については利用者からも高い評価を得ており大きな効果を上げている。  
次年度以降も社会体育施設の耐震化対策の向上を計画的に実施していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

向陽体育館の非構造部材の耐震化対策(バスケットゴール、天井吊り照明器具等の落下防止工事)を実施し、安全を確保して事業を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業区分 | 整備方針      |      |      |                  | 事業完了年月日  | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|------|-----------|------|------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
|        |     |      | 事業単位      | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |          |                                |                                  |
| 向陽体育館  | (2) | 28   | 社会体育施設耐震化 | -    | S    | H30.5～H31.3      | H31.2.28 |                                |                                  |